

2024年度上半期 『名古屋・豊田キャンパス工事』 スケジュール

		2024年													
		4月		5月		6月		7月		8月		9月		10月	
名古屋 キャン パス	I センタービル2階食堂リニューアル（I期工事）									工事（2か月）		●	→	運用開始	
	II センタービル2階トイレ改修工事									工事（2か月）		●	→	運用開始	
	III センタービル南側外壁修繕									工事（3か月）					
	IV 6・8・9号館照明LED化工事									工事（1.5か月）		●	→	運用開始	
	V 4号館西館2階・431教室空調機更新工事									工事（1.5か月）		●	→	運用開始	
	VI 9号館（法学部棟）前歩道舗装補修工事									工事（1.5か月）		●	→	運用開始	
	VII 5号館東側空調機更新工事									工事（1.5か月）		●	→	運用開始	
豊田 キャン パス	I 8号館空調機更新工事									工事（1.5か月）		●	→	運用開始	
	II 18・21号館照明LED化工事									工事（1.5か月）		●	→	運用開始	
	III 1・10・11号館 バスターミナル周辺歩道舗装補修工事									工事（1.5か		●	→	運用開始	
備考		◎ 春学期開										秋学期開			